

四庫全書

史部

欽定四庫全書

行水金鑑卷六十七

江南按察使傅澤洪撰

淮水

聖祖仁皇帝康熙三十九年三月十一日工部等衙門
會覆兵部尚書范承勳等奏奉

旨著九卿詹事科道會議具奏 會議得先經兵部尚
書范承勳等奏稱自武家墩起至小黃莊止可以稍

緩其小黃莊起至周家橋止急宜先築又周家橋起至棠梨樹止堤內有未堵減壩三處仍聽河臣催堵完工惟是原估柴草分頭採辦一時難集臣等酌量惟衝決水深之處仍用丁埽其堤內加幫土方除項寬加高二項悉照原估丈尺惟底寬概幫十丈太坡無益酌量覈減其未挑引河一道俟河臣于成龍到浦商酌舉行經臣等會議以均如所奏奉

旨這挑浚運料小河將何處水引入水又從何而出並

未聲明這事情并武家墩等處堤工事理俱行文范承
勳等會同總河于成龍等詳細速議具奏 部議據尚

書范承勳等會同署理河道總督印務府尹徐廷璽
奏稱高堰堤工武家墩等處應幫頂高丈尺照原估
外惟是底寬十丈未免太坡合會議得每堤高一丈
坡出二丈工力可免虛費其臨湖一面原估概用丁
埽臣等公同酌議水深之處仍用椿埽其餘出水之
堤概用柴草丁鑲用土堅築與用丁埽無異其小黃

莊至周橋先闔興築武家墩至小黃莊見在丈尺即
日興築周橋至棠梨樹內有三壩未堵無如清口黃
流倒灌見在打壩禦黃若將壩遽行全堵淮水無處
宣洩而壩口之堤單薄必難捍禦臣等會議未堵茆
家圍南壩唐埂北壩暫留夏家橋一壩再於棠梨樹
以西暫築裏頭草壩以備伏秋漫溢候水消應閉之
期堵塞幫築六壩一帶地方最為危險修防刻不可
緩前撥河廳常維禎等修築令著伊等上緊修築務

期堤岸無虞其再挑引河一道目今黃流增漲舊引河俱係灌淤若再加挑浚必仍復淤塞徒費工力應俟堵塞夏家壩之先清水河出之時兼工挑挖方為有益前來均應如尚書范承勳等所奏可也奉

旨依議 本月二十九日工部等衙門會覆兵部尚書范承勳等奏奉

旨九卿詹事科道會議具奏 會議得先經臣等會議以時至桃汛其未堵高堰減水壩暫行停堵將高堰

可修之處乘時速行修築完工如桃汛水發有修築
不及之處停其修築將物料備辦秋汛水落即行修
築完工如別有善策將淮黃兩河并高堰堤作何修
治裨益運道民生之處所去大臣河道官員公同詳
議速行具奏奉

旨這本內事情著行文前往河工尚書范承勳等會同
河道總督這所議可否伊等意見又復如何之處速議
具奏將董安國所挑引河再行挑濬堵閉黃水倒灌清

口之日或將清江閘堵閉及查看修理更樓決口等工
著侍郎常綬前往看閱具奏 四月十二日部議據尚

書范承勳等奏稱先經臣等猶望六壩水勢稍可搶
護即竭力上前加工不料三月十三十五兩日西風
大暴更蕪湖水日長茆家圍唐埂一帶堤面在在過
水將已堵三壩復行衝開而漫決之口更增數處今
水勢日長且無寸堤足恃時候水勢兩處其難無從
下手六壩全開萬難於伏秋之前盡即堵塞高堰小

黃莊至周橋修築已將告竣其周橋至棠梨樹一帶見今漫水無土可取應俟河臣堵壩之後臣等會同河臣作速幫築其武家墩至小黃莊工程亦應俟堵壩後同時幫築目下備辦料物為險工之用仍令原委河員協同承辦毋得阻悞其六壩一帶地方土壤出水之處及浪窩殘缺之處照例動搶修錢糧責令河員修築仍備完石工所撥高堰帑金除小黃莊工程及備辦料物所餘甚多應貯河庫俟堵壩後為幫

築大工之用等因前來查尚書范承勲等既稱小黃莊至周橋修築已將告竣其周橋至棠梨樹一帶并武家墩至小黃莊見今漫水無土可取應俟河臣堵壩之後幫築等語均應如所奏將料物備辦俟堵壩後速行幫築其六壩一帶地方有土埂出水及浪窩殘缺之處應行總河責令河員作速照例修理未完石工嚴飭承修人員速行償完至高堰餘剩錢糧應暫貯河庫毋得那移別用仍為幫築高堰大工之用

可也奉

旨依議 四月初四日工部尚書王鴻緒摺奏臣恭誦
聖諭云仍將交與董安國所挑引河再行挑濬使黃河
循北岸而流清口作何疏濬方為有益又蒙

聖諭云伊等意見又復如何之處速具奏欽此除同尚
書范承勳等公議具摺啟奏外臣謹再四循繹

聖訓真洞達精微直抉黃淮強弱之機指示臣等雖大
禹之神智無以過也茲仰體

聖慮所及合諸今昔議論謹為我

皇上陳之伏查河防一覽云歸仁堤所以捍禦黃水睢
水湖水使不得直射泗州并攻高堰又遏睢水湖水
使之并入黃河益助衝刷關係最為重大等語自白
洋河等處淤墊堤內之水不入黃河反由歸仁堤減
壩洩入洪澤而洪澤為之加漲

皇上洞鑒情形時令河臣挑河以引堤內之水入黃刷
沙最為有益乃河臣久未興工因眾議以胡家溝一

帶地方河身淤高難以出水不若自胡家溝挑接以
至清口清口黃流比白洋河等處約低丈餘可以導
之助清敵黃一面將歸仁堤減壩堵塞則洪澤湖亦
不致增漲此說訪之新舊河官相同者頗多在臣之
愚見以為不必直挑之清口止須挑至

皇上所指挑水壩之上令其出黃直頂大溜今正當挑
挖引河之時而又有南岸清水隨挑壩直射勢必益
循北岸而流矣臣據所聞陳奏愚昧固知可否

聖明自有裁鑒謹奏奉

旨這摺子交與工部行文河道總督張鵬翮如照王鴻緒所奏開得即行速開 十八日九卿詹事科道會議得侍郎常綬等奏稱臣等會同尚書范承勳王鴻緒等府尹徐廷璽等看得原任總河董安國所挑黃河之引河已經淤墊挑水壩亦已毀壞今將引河挑寬三十丈長七百八十丈深一丈三尺河口挑及大溜其挑水壩務令寬長盡力修築使水溜挑入引河此

修築之處交與范承勳董訥將捐修官員內揀選十人乘時修完等語查黃河挑引河築挑水壩之處先經尚書范承勳等估計具奏臣等會議題覆令速行挑築在案今侍郎常綬等既經會同尚書范承勳等驗看具奏應如所奏又疏稱清口爛泥淺三道引河雖然出水止能入運並不能出清口入黃不閉清口黃水一長運河淮河俱致倒灌淤墊若口門下埽堵塞漕船一到隨開已過隨閉必致堤根刷深難以修

堵應於清口之內見有兩岸之堤橫截清口排椿下
埽僅留船行之口漕船過完之日隨即堵塞俟漕船
回空之時開壩過完仍行堵塞此所修之處一面修
築一面將所用錢糧詳估造冊報部再見今三道引
河既已出水只應照尚書范承勳等所議將裴家場
引河一道照原估丈尺再加挑挖寬深此三道引河
出水之口築壩攔堵以防黃水倒灌漕船過完清口
堵塞之時將引河攔堵之壩開放使水入運俟淮水

蓄聚可以抵黃之時將清口堵塞之堤開放抵黃等語均應如侍郎常綬等所奏可也奉

旨依議 四月二十一日總河張鵬翮題清口為淮黃交匯之處目今糧艘北上最為緊要今河身淤墊竟成平陸清水隔絕不通獨有黃水流入運河深不過三尺五寸四尺不等與去歲所見大不相同茲部臣常綬議築攔黃壩糧艘過盡竟行堵塞使黃水不入運河再將裴家場三處引河開浚廣寬深通引清水

入運河是亦權宜之計臣親到此地相度形勢博採
輿論僉謂黃河比裴家場引河身高爛泥淺係流沙
旋挑旋淤裴家場與帥家莊相連不遠即開浚深通
當夏秋黃水大長力強之時引河清水終虞力弱不
能相敵應於張福口挑引河一道身長一千五十丈
面寬十丈深一丈餘或八九尺不等引清水於黃河
口相近處入運河勢在裴家場引河之上上下水勢
相濟當夏秋水長之時兩處清水匯合庶可敵黃蓋

因清口淤塞之後甚為廣闊非多挑引河鮮克有濟比之引湖水入江既有金灣三閘之河又有鳳凰橋雙橋灣頭等四處之水引入人字河芒稻河水勢得以暢流入江此成法之有效者也故宜開張福口引河以導清水使之暢流建閘一座以司啟閉若俟具題部覆後方始興工恐伏汎水發緩不濟事趁今水勢未長正可兼工挑濬臣謹具題九卿詹事科道會議題覆奉

旨依議速行

張福口引河挑一千五十丈之外又挑河一百八十五丈緊接工港湖水處方能引

水暢流其河頭舊堤有水口四處共長四十七丈必須堵塞方不使湖水散漫盡歸引河河尾先接草壩

方可束水濟運

五月二十五日總河張鵬翮摺奏應修工

程一六壩之宜閉也逼清水出口以會黃入海其關
鍵全在六壩而六壩之最要者尤在夏家橋一壩以
全湖水勢趨此故也今夏水方盛若急於堵塞一則
高堰堤岸危險可虞一則湖水洶湧恐旋塞旋衝糜
費金錢可惜目前正須備料俟水落堵塞庶為萬全

之計 一高堰滾水壩宜修也高堰容納七十二處
山河之水古人設壩原以洩異漲之水非以洩平槽
之水也今冬六壩閉後來年桃汛黃淮並漲宣洩湖
水非壩不可按南河志云武家墩高良澗周家橋古
溝俱報有閘又河防一覽云翟家壩地亢為天然滾
水壩今周家橋高良澗等閘俱已堵塞臣親至翟家
壩見湖形漸淤水勢不由此出是古今變遷不一翟
家壩亦非出水之處也前河臣于成龍等相度地勢

將六壩改為四滾水壩臣覆加相度地勢相去不遠
併為三滾水壩亦屬妥協今宜備辦石料修建於壩
下就原有草家河唐曹河閘為引河并築順水堤則
民間田廬無淹沒之虞 一武家墩至小黃莊之石
工宜加砌也查此一帶臨河舊有石工僅出水面二
三尺不等必須加砌使高與小黃莊見修石工一律
齊高正在確估工料興修并查覈從前領銀不修情
弊另疏題叅 一古溝至六壩之石工宜修也臣查

臨湖石工至古溝而止自此迤下俱係土堤每年歲
修搶修糜費錢糧似宜修砌石堤在目前用帑雖多
然計之數年之後可省歲修之費宜於滾壩告成之
後漸次修舉 一歸仁堤臨湖石工加灰抹縫將畢
臣乘舟往看尚有罅隙樁朽之處飭其補砌滾水壩
一座尚未修築有涵洞缺口洩水盡入洪澤湖故白
洋地方可無水患若將缺口堵塞水無去路今見在
訪求出水之處另疏奏聞 又摺奏見修工程一運

口修築攔黃壩准有部文動帑興工今先築兩岸土壩俟糧船過完再堵運口使黃水歸海引清水入運河 一裴家場引河部臣委王毓賢挑挖寬深正在動工挑挖務期一律寬深俟水長開放 一挑張福口引河一道引清河水濟運經臣題明動帑興修在案今正在挑挖工已及半飭其尅期完工俟水長開放 一高家堰係淮揚二郡保障關係甚鉅其自武家墩至小黃莊一帶塌卸排椿堤身衝刷之處臣同

部臣范承勳王鴻緒等會議動大工帑銀先將臨湖
釘埽修築曾經題明在案今正在修工將高堰關帝
廟至小黃莊緊要之處先行修完再將關帝廟至武
家墩堤工修理務期速竣以禦伏汛 一小黃莊至
周家橋一帶堤工經部臣范承勳等具題交與分修
官王日藻等分十四段加幫今正在興工尚未全竣
必須上緊加幫一律全完

前後九條分
入黃運二河

六月十五

日

上諭大學士伊桑阿馬奇見在清口淤墊著差人往總
河張鵬翮處明年漕船行走有無遲悞至其漕糧裝載
沙船可否從江下海入黃河海口由中河行走此外有
無另見之處議明具奏十九日總河張鵬翮題該臣看
得堵塞六壩逼清水出口會同入海此目今要緊工
程先經河臣于成龍等會同侍郎臣常綬疏稱高堰
加築高厚減壩盡行堵塞估銀一百二十八萬五千
餘兩九卿會覆奉

旨差部臣范承勳等督催續經部臣范承勳等疏稱臣等會議先堵茆家圍南壩唐埂北壩俟水清應閉之期堵塞幫築等因續又經部臣范承勳等疏稱六壩全開萬難於伏秋之前盡即堵塞應俟河臣堵壩之後幫築等因九卿會覆俱奉

旨依議欽遵在案臣履任後接到堵壩部文轉行淮徐道施世綸護理淮揚道同知馬鑲遵行去後今據詳稱裏河同知常維禎堵閉唐埂南壩用銀四千二百

餘兩山盱通判孫調鼎堵閉茆家圍北壩用銀二千
一百餘兩又堵閉唐埂中壩用銀一千一百餘兩俱
被本年三月十四五等日湖水大漲衝開又唐埂北
壩上年前河臣于成龍等題報衝開部議賠修應同
三月內衝開三壩一并責令常維禎等照例賠修堵
塞其夏家橋原未堵塞茆家圍南壩未合中泓十二
丈六尺二共估銀一萬四百餘兩乘時辦料興築等
因前來臣覆查無異隨照數發河庫大工錢糧交承

修官工部員外郎王登魁等作速辦料俟水落堵閉
委原任按察使趙世顯監工督催再照加幫六壩堤
工前河臣于成龍等發銀二萬餘兩交孫調鼎等加
幫不完經侍郎常綬以遲誤題叅議處在案此輩錢
糧花費若俟追出加幫緩不濟事因係緊要工程先
動正項錢糧令裏河同知常維禎等作速加幫用過
錢糧於原承修官名下追賠還項可也理合一併題

明 部覆奉

旨依議速行 七月初七日部議河道總督張鵬翮疏
稱清口築壩漕船過完隨即堵塞臣准部咨即行發
帑委令裏河同知常維禎僱築已照式築壩下埽僅
留口門令漕船盡數過淮指日出口即可煞壩且張
福口引河挑成引出清水已至壩口只待煞壩便可
開放入運其一應進貢以及差使官兵船隻應過壩
者聽其過壩應起旱者即行起旱不得擅自開放俟
漕船回空之時放壩過完仍行堵塞相應具疏題明

等因前來應照該督所題可也奉

旨依議速行 九月初二日九卿會議得河道總督張

鵬翮疏稱發帑大修高堰工程特差部臣范承勳等

督修部臣將小黃莊至周橋分為十四段派與分修

官王日藻等加幫茲王日藻病故楊雍建江有良年

老高承爵赴任所遺工程部臣范承勳等派河官常

維禎等修理查常維禎賠修唐埂南壩尚未興工孫

調鼎賠修茆家園等三壩亦未興工朱廷植接受靳

治齊南堰石工久未興工羅京加幫濱海堤工見在
興修今又領大工錢糧誠恐顧此失彼不惟工程兩
誤且帑銀不無牽混應將此工交與効力學道姚淳
燾劉謙吉史陸輿陸鳴珂修理彼家有厚貲不敢侵
蝕帑銀且與發往高堰効力之

俞旨相符等因前來查先經尚書范承勳等奏稱姚淳
燾有椿木事未完係見任岳常道暫令其回任料理
劉謙吉史陸輿陸鳴珂俱已年老不能行走既已捐

力應令其回籍等因續經尚書范承勲奏稱王日藻病故楊雍正江有良年老高承爵已赴任所伊等所遺工程見在分修諸臣各有分地難以兼顧原闕分王日藻者係孫調鼎協築楊雍正者係朱廷植高承爵者係常維禎江有良者係羅京與夏景松今即著此協築之員領帑幫築仍令准徐道施世綸監工催築并查覈錢糧等因經九卿會議覆准俱各在案今總河張鵬翮既稱常維禎等有賠修唐埂南壩等工

恐顧此失彼將此工交與姚淳燾劉謙吉史陸輿陸
鳴珂修理等語應將王日藻等所遺工程交與姚淳
燾等四人將姚淳燾等行文尚書范承勳等總河張
鵬翮速行調赴工所領帑修築再行先經尚書范承
勳等奏稱催工辦料必須地方賢能道廳一同辦理
方得上呼下應無悞工程等因奉

旨准行在案常維禎等原係闔分協築之員又見住高
堰工所前項幫築工程亦應仍令常維禎等協同料

理至高堰工程關係緊要凡在河工大臣理應和衷協同料理使工程速行告竣今范承勳等張鵬翮彼此互異具題俱屬不合嗣後一應事件務須共同商酌具題如仍前不行公同商酌彼此互異具題交與該部察議可也奉

旨總河職任宜專這遣往督修高家堰范承勳等九臣俱著撤回其督修工程著交與總河張鵬翮餘依議
十三日總河張鵬翮摺奏臣欽遵前

旨已令河官將運口兩壩築畢僅留口門以放糧船指
日糧船過完將新挑張福口引河開放入運河裴家
場引河將湖內淤沙二百丈挑通之後亦可引清水
入運再將六壩閉塞逼清水滔滔出口此二處之水
必然暢沛運道可以通行况今歲河道極其潰敞糧
船阻於邵伯以下不得前進臣恭逢

聖訓指授方略堵塞邵伯決口糧艘即便通行尚不致
有悞此時運河各決口盡行堵塞清水又已引出乘

時將運河淤墊之處再加疏浚來歲糧船自是通行
不致有悞至於改載沙船雇募人夫水手恐致糜費
錢糧且由江入海從黃河海口進中河之處潮汐消
長水勢不一風濤不測甚屬難行臣愚一得之見未
知是否伏乞

皇上睿鑒奉

旨知道了摺子交與戶部

部議將海運之處毋庸議

奉

旨總督阿山將修理沙船之處具題前因運河難以行走欲由海內運糧曾差官查看沙唬船隻總河張鵬翮既稱運河淤墊處再加疏浚來歲糧船不致有悞等語是漕船不必海運總河張鵬翮又稱將沙船暫行取用此所查沙船俱給張鵬翮應用之處交與該部議 九
月二十日總河張鵬翮題康熙三十九年四月二十
五日准部咨到臣行淮揚淮徐二道親勘議詳外臣
於五月初三日率部員廳縣等官親往查勘又於八

月初二十四等日復往查勘茲據淮揚道王謙淮
徐道施世綸會詳據裏河同知常維禎詳稱建築夾
堤東水東行由桃源清河出口之說勢須挑河築堤
約長一百二十餘里未免工費繁鉅設或清水不出
恐徒勞無益等情又據山清外河同知羅京宿虹同
知鄧之琮桃源同知孟時芳詳稱該卑職等會勘得
三邑一帶地勢雖其間高下不等但西高而東下此
又大勢皆然今自胡家溝以至清境挑水壩之處相

距一百二十餘里由高而下宜可導清入黃為睢水之尾閘然桃屬自胡家溝至煙墩數十里不特地勢低亢而外逼險工內臨縣治關係甚重且經由鍋底湖水勢難涸未易施功若繞出鍋底湖由養馬墩奶奶廟前至卜家湖似或可行但查胡家溝老堤頭起卜家湖止用水平打量地勢頗高兼有四十餘里土岡起伏不一皆係沙疆之地挑挖維艱則錢糧費大而挑水壩之上陳家莊仍屬外高內低倘清水不暢

流致黃倒灌事關重大卑職等未敢擅專謹會繪河圖具詳本道轉詳施行到道道詳到臣該臣看得部臣王鴻緒奏摺內稱歸仁堤挑河以引堤內之水自胡家溝接挑至

皇上所指挑水壩之上令其出苗等語其地形之高下道里之遠近摺內未之及也臣率部員河官量度形勢至桃源縣鍋底湖鍋底者水入不能出之謂也相繼又有卜家湖誠恐引水至此合連湖水泛濫難禦

桃源縣治有漂沒之患打量水平挑水壩黃河地形亦高且道里有一百二十餘里之遠挑挖工程需用錢糧甚多如引水不出則屬無益且據道廳等官衆論僉同臣再三訪求出水之處不若自涵洞口起至老堤頭迤東挑挖引河出黃河乃為近便除臣於欽奉

上諭事案內另摺啟奏請

旨外應將此處無庸再議理合具題奉

旨該部知道 十月初關日部議總河張鵬翮疏稱武

家墩起至小黃莊止一帶順湖舊石工椿朽石欹必
另行拆砌方可堅固經久今於舊殘石工之上疊柴
壓土以為越壩於內建砌石工共長五千五百二十
六丈四尺共估銀六十八萬六千二百四十八兩零
除撥發錢糧等事案內撥過銀五十萬兩外尚有不足
銀兩應請撥給等因奉

旨這修築高堰不足銀兩著照該督所請速行撥給乘

此冬令水涸作速修築完工勿致遲悞該部知道 十
三日工部覆議得兵部尚書范承勲等奏稱臣等奉
命督催春初到工詳加體訪并細覈河員估冊知決口
必須釘埽其餘鑲築可止用下柴內餞坦坡亦稍可
減損裁去土方埽料銀四十二萬餘兩先築小黃莊
至周橋止原估土方價值取土百丈之外及隔河船
運者牽筭每方三錢臣等將此段工程會同河臣張
鵬翮議定乾土每方二錢水土及百丈以外者每方

二錢二分省銀六萬七千餘兩又鹽壩一段臣等查照舊例仍令商人承築又省銀一千九百餘兩將各分修用帑細冊移送河臣察核彙銷又臣等前奏開運料小河不另用帑金一面築堤一面挑浚今小黃莊以南至周橋止各分修或咨報已完或以水占尚未挑浚亦聽河臣兼催竣工又裴家場引河照覆估丈尺令王毓賢常維禎等挑完今應聽河臣一并核減彙銷前來相應行文總河將高堰小黃莊等處并

運料小河催令分修及河員速行修築挑浚完工其
裴家場引河既經完工應令該督將用過錢糧查核
造冊題銷可也奉

旨依議 先是七月二十五日大學士伊桑阿馬奇折
本啓奏奉

旨見今遣人往張鵬翮處著將各處工程修理若何著
明白開寫摺子交與遣去筆帖式賈回啓奏

詳見黃河

十月

十五日總河張鵬翮摺奏

黃運二河分見本條

小黃莊至周橋

一帶隄工分修官朱宏祚等分十四段加幫值七月初六初七兩日大雨淋漓多有浪窩倒卸之處見移咨部臣轉催作速修補完工高堰史家剗湯家西高堰壩北捐工尚有未修工程若俟修完方令分修官加幫恐其遲誤請敕部臣范承勳等速令分修官作速加幫以資捍禦用過錢糧於原捐人員名下追賠還項高堰關帝廟至小黃莊一段隄工委同知李梅等將隄身衝刷之處臨湖釘埽修築將完其自關帝

廟至武家墩一帶堤工見在釘埽修理嚴催作速竣
工武家墩至小黃莊一帶應拆砌石工五千五百二
十六丈四尺見在道廳等官估計造冊另行具題唐
埂六壩已經題明責令常維禎等賠修四壩其夏家
橋茆家圍二壩已發帑委員外郎王登魁等辦料俟
水落即動工堵塞唐埂等六壩改建三滾水壩已經
題估委令河南管河道李言等領帑辦料修砌俟九
月霜降後河南河道無事即檄催李言等親身速赴

工所勒限儻催六壩加幫堤工已委原任同知劉光業等領帑俟水勢稍落即行加幫臣謹具摺付筆帖

式關住齋捧奏聞

河防志



行水金鑑卷六十七

欽定四庫全書

史部
行水金鑑卷六十八
九

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中_臣許兆椿復勘

總校官知縣_臣繆琪

校對官庶吉士_臣潘庭筠

謄錄監生_臣史堂

欽定四庫全書

行水金鑑卷六十八

江南按察使傅澤洪撰

淮水

聖祖仁皇帝康熙二十九年十一月初一日總河張鵬
副題奏臣遵

旨督修高堰堤壩將六壩已閉其五夏家橋堵閉過半
今惟留口門三十丈待宿州衛糧船過湖曾經題報

在案今於十月十九日臣親往高堰六壩一帶催工見湖水長至三尺臣由陸路至老子山觀淮水出洪澤湖之處一望汪洋無際通湖水長三尺詢之土人云因閉壩故爾水長若再加長堤工單薄可虞臣一面令夏家橋口門緩緩進埽以便分修官上緊臨湖鑲柴仍催尅期竣工足禦風浪即合龍門於二十一日馳至清口見引河水勢加長臣令河兵新挖之三汊河及疏通河口引水入爛泥淺帥家莊等河身俱

已有水而張福口裴家場二引河水長盈滿測量水
平引河水高於黃仍將張福等河口之水匯入裴家
場引河一處俟其水聚力強足以敵黃於二十四日
西南風起引河水驟長比黃水高一尺一寸臣率道
廳等官親放引河之水暢流入於運河臣擬俟回空
糧船過完將運河頭壩堵塞逼清水出黃另疏題報
但夏家橋口門堵閉後六壩水勢較今更為加長平
漕之水足以敵黃溢漕之水應行宣洩因三滾壩尚

未修成轉盼冰凌桃汛之水又至設遇西風鼓浪無處宣洩何以保固堤岸公議於翟家壩原有天然滾水壩之處地亢土堅仍留天然滾水壩寬百十餘丈用埽裹住兩頭平漕之水蓄以濟運溢漕之水聽其滾去出唐曹河入白馬湖若伏秋水大再於蔣家壩盡頭處原有之清水溝河以及涵洞酌量開放若水小仍然閉塞總以臨期相機而行務期有裨堤防再查六壩口寬二百八十丈今清口引河共寬三十餘

丈不足以宣洩全湖之水應發帑再開寬闊使水暢
流敵黃至於運河伏秋水漲應由涇河澗河洩出射
陽湖入於海此二河見在挑浚應將涇澗二閘動帑
修補以資啟閉臣親行相度形勢博采衆論一得之
愚未敢擅便恭請

皇上聖裁指示方略俾臣欽奉遵行奉

旨九卿詹事科道會同速議具奏 九卿議准具題奉
旨依議速行 初十日總河張鵬翮題奏臣凜遵

聖訓指授方略明晰周詳先疏海口水有歸路今歲黃水不出岸矣繼挑芒稻河引湖水入江高寶一帶水由地中行矣再闢清口開張福口裴家場等引河淮水有出路矣又加修高堰堵塞六壩逼清水復歸故道於十月二十四日引張福口等河會入裴家場引河開放清水流入運河曾經具摺奏報臣一面將湖頭再加疏浚深闊以迎洪澤湖大溜又將張福口引水入裴家場之處再挑寬深水大勢旺迅流暢沛今

於十一月初三日直敵黃水暢流入運河矣運河之
中純係清水已無黃水灌入臣於初九日自下河回
至清口見水勢暢流大半入黃少半入運一水兩分
若有神助官民快覩淮黃交會歡聲若雷皆感頌我
皇上軫念國計民生宵旰憂勤精誠上孚天心河神效
靈之所致也伏惟我

皇上睿慮周詳

聖謨獨斷邁神禹之峻烈貽萬世之平成臣愚不勝懽

忻踴躍謹恭疏題報 十三日總河張鵬翮題奏我
皇上洪福齊天

聖謨獨斷指授治河方略以至淮黃交會 國計民生
兩有裨益萬姓懽忻感頌無已但善後之計尚應次
第講求者謹先就濟運言之臣觀見在諸引河之水
勢聚而力強故足以敵黃而直出運口但大半出黃
少半濟運一水兩分當伏秋黃長之時恐清水之力
稍微臣率河官部員親行相度應於張福口裴家場

二引河空地中間迎湖大溜之處再挑引河一道面
寬二十丈底深一丈會入一河出口敵黃俾清水之
勢常強而禦黃有力將爛泥淺會入三汊河從七里
河出文華寺運河專以濟運衆議僉同實屬可行所
需銀兩於捐銀節省二項內動用不另請正帑理合
具題奉

旨九卿詹事科道會同速議具奏 會議具題奉

旨依議速行

以上俱張文
端治河書

聖祖仁皇帝康熙四十年二月二十四日總河張鵬翮
題稱武家墩至運口一帶堤工捍禦湖水風浪最關
緊要前河臣于成龍等題請大修高堰堤工案內失
於估計以彼時湖水未出故也今六壩堵閉全完洪
澤湖水勢盛出遶流武家墩一帶堤根而舊堤卑矮
單薄難資捍禦必須作速加幫高厚簽釘排椿與高
堰堤工一律相平又新大墩至裴家場從前未有堤
工應創築攔湖壩一道方可束水禦浪敵黃濟運茲

據准揚道王謙詳稱武家墩至運口一帶堤工計長一千一百七十二丈約需工料土方銀二萬一千餘兩此工原屬高堰工程應動高堰大工銀兩作速興工蚤竣以資捍禦等因前來臣親勘委屬緊要一面動支高堰大工銀兩委官作速辦料興工仍一面估計造冊另疏具題外所有急修緊要工程理合恭疏題明奉

旨該部速議具奏 部議准覆奉

旨依議速行 三月初九日總河張鵬翮題臣欽奉

聖訓指授治河方略堵閉六壩大闢清口引清水暢流
出口會黃入海濟運通行今三月初二初三初四三
日桃汛已至黃淮並長清水盛出敵黃有餘時西南
風大作高堰一帶水長浪湧如龍門大壩高堰大壩
堤工卑矮水從月壩漫過與石工之頂相平臣親率
河官搶修並六壩一帶堤工俱皆平穩但部臣范承
勳等估計加幫時六壩未閉未得水勢高下確實情

形今六壩閉後全湖蓄水堤岸卑矮者離水面二三尺高者離水面五六尺不等西風鼓浪危險堪虞應將卑矮之處再行加幫臣令河官作速估計動大工節省銀兩興修另疏具題其天然滾水壩尚未開放欲其蓄水敵黃若湖水再長相機開放以保堤工初八日臣查清口形勢武家墩三汊河爛泥淺裴家場張家莊湖頭水勢相連沛然而出面寬數百丈直繞大墩其流至運口也三汊河裴家場張福口張家莊

四引河匯為一河寬九十丈流出二座攔黃壩壩基
淤沙如湯沃雪自然消化至頭座攔黃壩刷寬四十
六丈兩壩臺亦係淤沙見在蟄裂若清水再長勢必
刷開自難存住詢之土人云當年黃淮交會時此係
河心若刷去壩臺口門寬闊則清流益暢方足以洩
全湖盛大之勢臣觀口闊水溜糧艘揚帆安流而過
則土人之言不誣也但桃汛湖水已大伏汛勢必加
長大墩一帶堤工禦河水而保運道關係緊要令河

官作速臨湖下埽加幫堤工高厚以資捍禦其黃河
因會淮合流桃汛水大馬家港難以合龍以致走埽
口門寬二十丈目前水長不能進埽留此口門以洩
溢漕之水亦可保固堤岸運河之水半長中河之水
亦大糧船通行快利黃運中三河堤岸見在俱屬平
穩除高堰堤工間有浪窩及龍門大壩高堰大壩西
坎捐工漫水之處令各官上緊修補並查明高堰石
工間有塌卸段落照例於桃汛情形另疏具題外謹

將清水盛出情形先行奏報奉

旨該部知道 二十二日總河張鵬翮題稱高堰一帶堤工前部臣范承勳等估計加幫時因六壩未閉未得水勢確實情形不過約略估計今六壩已閉淮水復由故道會黃入海水勢加長全湖形勢可得其真今三月初二初三初四等日桃汛水長風暴大作臣見沿湖鑲柴卑者初浪掣土再浪掣柴惟高者風浪不能撼越則是加高工程實有裨益臣委員丈量自

出水面至頂高者五六尺不等卑者二三尺不等挑
汎初至水勢已如此之大將來伏秋二汎勢必更長
臣集新舊河官公議修防之法僉云通共加鑲柴工
以七尺為度如六尺者加一尺五尺者加二尺以次
第加高出水面七尺庶可捍禦風浪准分修馬世濟
宮夢仁金鉉等咨稱鑲柴加高前來復咨商分修董
訥王起元線一信陳汝器李應薦等衆議相同隨委
効力知縣陳鵬年同該汎通判朱廷植等逐一按工

確估自武家墩起至棠梨樹止計長一萬四千九百八十一丈二尺三寸需用工料土方銀二萬九千餘兩隨行淮徐道施世綸照數動支高堰大工銀兩交原修官照段作速辦料加鑲以資捍禦其六壩與王家口新閉俱係埽工石堤未能即成公議於臨湖密釘排椿以抵風浪而固堤身需用銀九千三百餘兩亦照數動高堰大工銀兩交原修官速行辦料簽釘蓋蓄清敵黃金恃高堰堤工堅固關係最為緊要刻

不容緩臣照例一面動帑交原修官作速興修估冊
送部外理合恭疏題明奉

旨該部知道 部議准覆奉

旨依議速行 二十八日題六壩自崇黎樹迤南至秦
家岡一帶堤工前河臣于成龍等因彼時六壩未閉
水勢東注此處地勢稍高未經估計加幫今據淮徐
道副使施世綸等詳稱今六壩全堵湖水驟長通堤
俱經加高此處反覺卑矮一遇西風鼓浪危險堪虞

必須照六壩一律臨湖丁頭鑲柴以資捍禦計工長
八百九十四丈需用銀一萬九百六十三兩零動用
高堰大工銀兩交各分修鑲柴仍責令該汛廳員協
修以期速竣等因前來臣覆親勘無異相應題估奉
旨該部速議具奏 部議覆奉

旨依議速行 四月初四日工部郎中王進楫傳奉

上諭對總河張鵬翮說保守高家堰第一要緊 初八

日總河張鵬翮題今六壩全閉淮水初復故道水勢

蓄長止由清口一路會黃入海一切堤工俱係新築湖寬水盛風浪易發最為險要加謹保守誠如

聖諭臣等公議保守之法一在分地巡防自清口歷高家堰至六壩每五里派官二員不分風雨晝夜巡防發帑委能員備料運貯工所備用其臨湖鑲柴預防浪掣武家墩至高家堰令原修廳員住工防守自小黃莊至周家橋令分修諸臣住工防守自周橋至六壩令分修諸臣及接修學道河員住工防守臣仍不

時親往高堰適中之地分頭督催一在修理險要工程查龍門大壩部臣范承勳等原估鑲柴二路後止鑲一路將一路節省不鑲今湖水盛大止鑲一路堤身單薄不足禦浪應將節省一路仍發帑令分修宮夢仁作速購料加鑲其高澗大壩地勢低窪內有積水深潭係分修撫臣高承爵所修之工裏戩旋修旋墊舊堤頂寬不滿三尺一遇風浪甚屬危險臣相度形勢應於裏口築越堤一道以為重門之障委効力

學道王式穀領帑承築該汎官協修其內戩墊陷之處仍令高承爵之弟高蔭爵照原估下埽鑲填堅實至於宣洩之方因三滾壩尚未修成從權暫設天然滾壩遇淮黃並長之時清水由天然滾壩洩出黃水由王家營減壩洩入鹽河下海已經題明奉

旨允行在案如此則巡防嚴密堤工可免汕刷宣洩以時堤工可保無虞似亦保守之一端也理合題明奉

旨該部知道 部議准覆奉

旨依議速行高澗大壩裏蝕蟄陷之處著高承爵自往
河工作速修補 十一日總河張鵬翮題六壩全閉高
堰一帶堤工關係最為緊要龍門壩石工係革職管
河道馮佑領帑修砌原估九層較之臨湖一帶石工
卑矮四五尺不等積水淹沒石頂危險堪虞必須加
砌五層高出水面方資捍禦行據淮揚道叅議王謙
詳稱工長二百一十丈加高五層共需工料銀五千
五百餘兩屢催馮佑遷延不修若仍令馮佑修理勢

必遲誤此係緊要工程應照例動高堰大工帑銀委
該汛署主簿事許瑜等辦料乘時修砌所用銀兩於
馮佑名下照追還項等因前來臣覆覈無異除原冊
送部查核外臣謹具題奉

旨該部速議具奏 部議准覆奉

旨依議速行 二十一日總河張鵬翮題高堰清水潭
工程最為險要臣率道廳等官親往勘驗原係積水
深潭南一半長二十丈係督修尚書臣范承勳等委

分修原任貴州巡撫衛既齊承築之工估用埽料銀四千九百餘兩已經領帑修築工程將完遽爾墊陷埽工無存又北一半亦長二十丈係委分修原任廣東巡撫江有良承築之工估用埽料銀四千九百餘兩亦經領帑修築工未及半今亦墊陷臣等公同相度此工臨湖舊堤面寬二丈三尺及三丈不等雖有石工尚虞卑薄而內裹潭形如釜底水深底淤椿埽難施幫築裹餞土工難於存立公議於內裹加築月

堤一道以為重門之障此工最關緊要又值伏汎伊
邇奉有保守高家堰第一緊要之

旨若責令原任巡撫衛既齊江有良賠修誠恐一時無
措緩不濟急應照例動支高堰大工銀兩令衛既齊
及江有良之孫江夢筆作速修築月堤以資捍禦用
過銀兩仍將衛既齊江有良名下照數追取還項庶
要工不致貽誤矣所有需用錢糧除委該道廳確估
造冊另行咨部外理合具疏題明奉

旨該部速議具奏 部議准覆奉

旨依議速行 二十六日工部議得河道總督張鵬翮
疏稱六壩閉後河水已退行據淮揚道叅議王謙詳
草子河築堤長四千八百九十五丈唐曹河築堤長
三千三百一十五丈又天然壩二座各口寬六十丈
兩頭用埽裹護並築攔湖越壩二道以便相機開放
又臨湖釘鎖口椿二路以防壩底刷深共估計土方
工料銀一萬二千四百餘兩因係緊要工程臣照部

文一面動帑委官修理等因前來查先經該督將高堰滾壩下就原有之草子河唐曹河開為引河并築順水堤又翟家壩留天然滾水壩寬百十餘丈以洩洪湖溢漕之水等因具題經九卿會議覆令一面興工一面將需用銀兩確估具題行文在案今既經該督估計具題應令其速行修築完工覈減造冊題銷可也奉

旨依議速行 五月二十一日大學士伊桑阿馬奇王

熙吳璵熊賜履張英學士法良辛保傅紳范承烈王
九齡曹鑑倫奉

旨高承爵奏報泗州盱眙地方水災著總河張鵬翮會
同兩江總督阿山親行察勘具奏前高家堰閉塞六壩
時朕謂六壩塞完後泗州盱眙等處必被水淹曾向九
卿降有諭旨令六壩方經閉完洪澤湖水長泛溢泗州
盱眙等處城郭田畝果被水災高家堰堤益覺危險朕
為此時屢於懷且天災靡定萬一有異常風暴及地動

雷震之事亦未可知倘若高家堰至於危險則揚州淮安等處皆被災矣朕為此日夜甚切憂懼高家堰堤作何保守堅固或另有修治善策著張鵬翮陳奏著差爾衙門中書一員前往六月初八日總河張鵬翮摺奏康熙四十年五月二十九日接內閣中書李保佳奉旨到臣內開云云臣跪誦之下仰見我

皇上軫念民生注意河工無時不厯

聖懷凡河工之事洞照於未然之前應驗於已然之後

此皆我

皇上大智如神臣查泗州水災自古已然即六壩全開之時泗州亦被水淹臣於四月二十八日前往泗州查勘水勢情形詢據土人云明季時有水災於康熙十九年泗州城被水淹沒官民移徙堤上等語且康熙三十八年李柄題報水災揭云泗居山河聚匯之區連年積水為殃災困頻仍歷蒙

皇恩等語則泗州水災不全係六壩之閉也按泗州志

載宋臣歐陽修泗州先春亭記云問民所素病而治其尤暴者莫大於淮則知淮之為暴於泗自古而已然矣臣觀形勢盱眙在山之腰泗州在山之下淮水繞泗州而流三十里有龜山屹立河中又十五里流過老子山出洪澤湖乃汪洋暢沛一遇水發奔濤遏鬱水流不及勢必助長又有歸仁堤諸湖之水奔泓而下入於泗州此其所以多水災也桃汛水長淹沒職此之故今四五兩月清口水流甚暢洪澤湖水漸

消泗州水勢亦漸消且六壩既閉之後水不東注高
郵寶應興化泰州山陽鹽城江都等州縣田地涸出
人居平土田可耕種到處感頌

皇仁歡聲如雷且今歲漕艘運河揚帆適行於四月十
二日盡數過淮較往年甚速此皆由六壩之閉也其
保守高堰之法派員備料防守修理高良澗等險要
工程若遇水大開天然壩宣洩已經前疏題明奉

旨俞允在案今捧讀

綸音臣雖卧病傳聚衆河官講求另有修治善策咸稱
清口暢流會黃流過惠濟祠達大茭陵一帶皆係清
水今五月已過湖水較桃汛時消落二尺餘堤岸平
穩此清口引動湖水大溜之所致也若倣古制於翟
家壩建閘以資宣洩但石工不能即成不若馬家港
口門仍留不堵以分洩黃河之水卒家蕩修滾水壩
以洩黃河異漲之水下流益暢則淮水之出清口亦
暢淮水之出清口既暢則泗州之淮流不壅况馬家

港在雲梯關之下辛家蕩在大通口之下皆地處海套並無民田不關運道且欽奉

上諭開歸仁堤引湖水出黃則泗州上源之水又無所入上無所入下有所疏將來泗州水患庶幾可減等語衆河官之議與臣相同但係一得之愚未知當否
伏候

聖裁指示臣觀天意人心可保其成五月初四五等日高堰微雨下河一帶則大雨五日兩次風暴片刻轉

風浪不逾堤河工効力人員踴躍捐資疏浚湖頭引
水流暢趨事赴工引領而樂觀河工之成臣等加意
防守過此六七八三箇月水落歸槽則具疏題報成
功仰慰

睿懷總之黃運中三河俱復故道東南萬姓咸慶河工
之成皆仰賴

皇上區畫周詳

聖謨獨斷精誠感孚天心順應河伯効靈所致也再照

五月二十四日臣在高堰六壩巡查督催感冒風寒於二十七日回清江行署服藥調理不能即往泗州會勘隨咨商兩江督臣阿山或俟病愈訂期會勘抑或督臣先往查勘准督臣覆稱先往蕪湖常州秋審等語令臣病稍愈移咨督臣擬於本月往泗州等處會勘另疏具題外所有高堰目前平穩及水勢情形理合先行奏報臣謹具摺付中書李保住賫捧謹奏請

旨九卿詹事科道會議具題奉

旨這堤岸修築防護著照議行前總河于成龍具疏欲將高堰六壩堵塞蓄湖水以敵黃水疏通清口九卿覆奏時朕以為高堰六壩若行堵塞湖水泛漲泗州等州縣必被水淹沒曾諭九卿速遣范承勳等堵塞六壩此非張鵬翮到任之後始行堵塞頃因巡撫高承爵題報泗州盱眙水災朕勅張鵬翮會同江南總督阿山踏勘情形將泗州盱眙泛溢之水設法修治作何賑濟蠲租

令其奏聞又以洪澤湖水泛漲高家堰堤工以致危險
朕於此事時切躊躇若高家堰至於危險揚州淮安等
處州縣皆被淹沒朕為此日夜殊切憂懼高家堰堤作
何保守堅固更有何修治善策著張鵬翮陳奏曾遣人
勅諭張鵬翮稱病未往泗州盱眙今具疏稱泗州盱眙
水災自古已然即六壩全開泗州亦被水災臣往泗州
查勘水勢情形詢據土人云明季時有水災則泗州之
水不係六壩之閉按泗州志載宋臣歐陽修先春亭記

云民所素病而治其尤暴者莫大於淮則知淮之為暴
於泗自古而已然矣今清口水流甚暢洪澤湖水漸消
泗州水勢亦漸消且六壩既閉之後水不東流高郵寶
應興化秦州山陽鹽城江都等州縣田地涸出民得耕
種皆河伯效靈之所致等語朕著張鵬翮會同阿山將
泗州盱眙泛漲之水作何設法築堤幫修或賑或蠲俱
有益於災黎並非欲開高堰六壩救泗州盱眙之民而
令淮揚百姓罹於水患也朕念黃河運河關係國計民

生三次看閱河工屢行簡任河臣修築堤岸每歲不惜數百萬帑金解發夏月雨水時晝夜憂慮不時遣人看視凡被水災截留漕米盡出倉糧賑濟者總為拯救災民並非賑救泗州盱眙百姓之災而淮安揚州等處百姓聽其罹災之意也據張鵬翮謂泗州盱眙水災自古已然而淮揚水災亦素有也張鵬翮奏稱六壩既閉淮安揚州百姓俱免水災是但知淮揚地方豈獨不知有泗州盱眙天下之大亦并不知其為愚昧已至於極朕

念四海一家凡有來朝見者必細詢雨澤田禾見有居住賀蘭山後公允木春來見問陝省河西田禾雨澤黃河水勢據允木春奏稱今歲自正月至六月滴雨未降黃河水消二丈有餘西地賴黃河水引入田畝耕種今年因黃河水小不但田禾即莖草亦未生發朕以陝省河西百姓作何拯救雖督撫未經具題已晝夜籌度張鵬翮與衆河官乃謂清口水出皆賴河伯效靈伊等効力所致此實因黃河水小清口之水倖而得出并非伊

等効力之所致也。統一天下之主，坐視災黎，不為拯救。張鵬翮既係讀書之人，此果載之何記何書耶？至張鵬翮題請議敘河員疏內，明知朕有諭旨，故稱九卿未晰，令覽此奏，又含怒具題，意謂必有人阻撓，果如此懸擬昏憤之極，未有如張鵬翮者。這事情又似鹽犯大賊孔文泰之案，希圖好勝，冒昧不顧，將取罪戾，著將朕諭旨及張鵬翮所奏一并刊刻於淮安揚州泗州盱眙等處，徧行張挂，令衆人觀看。天下之人自有公論。

以上俱張文端治河

書

大正九年

行水金鑑

三十五

行水金鑑卷六十八

欽定四庫全書

行水金鑑卷六十九

江南按察使傅澤洪撰

淮水

聖祖仁皇帝康熙四十年七月三十日總河張鵬翮為
題報開放陶莊引河日期事具奏奉

旨張鵬翮奏稱開陶莊引河黃河水向北岸流去等語
若黃河水向北岸流離清口甚遠乘此時自范承勳所

築挑水壩起寬長加築堤岸過清口將黃河清口之水儘向下流再合為一處則黃河之水可永無倒灌之虞朕先曾面勅過于成龍今在河官員亦有知者著張鵬翮將此事問知道的官員詳明定議其修堤所需錢糧即為估計所修之處著畫圖速行具奏此事甚為要緊不得輕忽該部知道 總河張鵬翮奏稱臣自工所星馳至清口齊集衆河官詢問曾知此事之員止據原任同知常維楨筆帖式馬泰回稱曾聞得前任總河

于成龍云奉

旨接長挑水壩過清口使黃水不得倒灌但我等未聞
其詳等語臣謹遵

聖謨指示自范承勲所築挑水壩起加築堤工至清口
西壩長四百八十丈五尺頂寬六丈底寬十丈再查
西壩見長二十丈今再接長五丈新舊合長二十五
丈俾清口黃河之水向北下流過惠濟祠後合為一
處益加暢沛黃水可永無倒灌之虞估計工料銀兩

不另請帑動支節省銀兩備料修理但臣識見淺陋
所議恐有未當伏候

皇上聖訓裁示奉

旨九卿詹事科道會同速議具奏 會議具題奉

旨依議速行 九月初三日都察院左都御史李杲題

皇上軫念淮揚疊遭水患親幸河工指授方略不惜百
萬金錢堅築高家堰必欲淮水之出將裴家場等處
引河開浚深廣又灼見淮水之不出者皆係黃水所

阻若非逼令黃水北流止其倒灌淮水何得寬暢而
出乃於清口相對黃河曲流處之陶莊直挖引河又
於清口外黃河大溜處築挑水壩分引大溜歸入陶
莊引河此誠我

皇上天授神智洞悉本源知捨此再無善策非一日矣
近見河臣張鵬翮疏稱開放陶莊引河黃水北流隨
奉

旨乘此時自范承勳所築挑水壩起寬長加築堤岸過

清口又

命張鵬翮將此事問知道的官員詳明定議益見我
皇上愛民之深憂民之切准揚在朝諸臣莫不感激涕
零臣敢不據所聞為我

皇上陳之陶莊引河既開之後務令斷不復淤方為有
濟築堤勢在難緩誠如

睿慮而河心水急沙虛一時恐難著力當於未築堤之
先急商一法以遏水勢臣衙門御史武進賢平日出

言慎重偶向臣云曾効力河工遇大風時目擊百餘糧艘阻於清口外銜尾停泊黃水忽被逼而北由此觀之土人有用木筏之說似乎可行夫木乃歲修所必需筏非波浪所能壞打散仍可撈取借用不費帑金臣請聚木為大筏聯以竹纜直接南北之壩分為數筏可離可合風大暫泊兩岸風小仍結一處以鐵貓沉水鈎定筏上安蓆篷遊善識水性者居之晝夜巡守河工必預貯椿木堆積多層入水約可丈許將

黃河大溜永如

聖算北流淮水自寬暢而出然後堤工可以次第舉行
臣又聞古人於大溜處築堤不就輒沉船以塞之其
法每船用五六大鐵鍋鍋底鑄鐵環中穿以木倒釘
鍋於船底乃實船以土石鑿之使沉鍋口陷入泥內
則牢不可動黃河至深處不過二丈餘倘用木筏不
能搏激大溜將廢壞之官船糧船沙唬船調齊兼如
此法行之則目前黃河大溜之上下均被擋隔自流

入陶莊引河將來築堤即以此為根脚較柳枝柴草最為堅固臣非為此說必可行請

勅下河臣議築堤之外並商用筏用船二策酌其難易權其後先遵

旨速行則萬世攸賴矣抑臣更有請者陶莊引河雖黃河大溜一入即可刷令深廣但水性就下今引河不及黃河大溜之深夏秋兩汛落後焉能捨卑就高故土人謂黃河徙之使北不但河底宜深亦且河面宜

廣臣思此河共用銀二萬三千兩有零若再加倍深
廣其銀亦不過加倍而已大抵黃河之沙冬則堅固
縱人工稍費易於施工今歲冬月或相其地勢機宜
再加挑浚深廣亦一勞永逸之計臣前隨

駕河干見我

皇上乘坐小舟往來洪濤之上多方區畫備極焦勞救
此百萬生靈今高堰已修六壩已閉而收功於一著
端不能踰此逼黃北徙之法用敢妄抒管見伏乞

御覽採擇施行奉

旨這事情著張鵬翮速行詳議具奏該部知道 十月

初二日總河張鵬翮議覆臣集衆河官前往清口南
北兩壩令汛官探量黃河水勢水深三四丈餘不等
水深溜急木筏難以存住又河底稀淤土虛鐵錨難
以抵實鑿船沉鐵恐礙重運糧船行走且欽奉

特旨於范承勳所築挑水壩至清口築寬長堤岸足以
逼溜向北已經具題請

旨
在案似且不必用筏用船矣又疏稱陶莊引河不及
黃河大溜之深焉能捨卑就高臣思此河共用銀二
萬三千餘兩再加倍深廣其銀亦不過加倍而已今
歲冬月相其地勢機宜再加挑浚深廣等語應如所
題再加挑浚深廣恭候

聖裁訓示奉

旨該部知道 部議覆准奉

旨依議速行

以下俱張文
端治河書

聖祖仁皇帝康熙四十一年五月二十八日總河張鵬
翮題竊照高堰運料小河原屬淺窄經尚書范承勳
等具題議以不動公帑以加幫大堤取土挑挖面寬
八丈底寬五丈深五尺以資運料以保堤工九卿議
覆應如所題等因奉

旨依議欽遵在案臣查此河南自周橋橫堤起北至武
家墩止乃屬無源之水必須堤內積水匯流入河方
克有濟今臣等會勘高堰工程并查驗分修諸臣所

捐挑運料小河雖報完工但小黃莊一帶地形低窪見令堤裏積水與河面相平若遇風浪汕刷堤根深為可虞蓋部臣初估時六壩未閉一片皆水未得確實情形今工程已畢保固堤工最為緊要公議將原挑小河再加挑深使積水洩流河中由武家墩鹽河出口以免汕刷堤工約需銀一萬餘兩不另請撥發應將高堰大工節省銀兩動支濟用早為竣工實與高堰工程深有裨益矣奉

旨這河著照該督所題挑浚應否永遠存留該督確議具奏 八月初八日總河張鵬翮題查高堰一帶堤根地形窪下積水浸汕堤根難免坍塌之虞今若將運料小河再挑深通一以宣洩堤根積水一以運送修工料物而且通商便民利益不淺或慮土塘水洩偶致消淤每俟春融令河兵撈浚草壩六座每年修葺以收束水勢應宜永遠存留以保堤利民隨據該道等估計共應挑新土一十六萬六千八百一十八

方零每方銀九分共銀一萬五千餘兩估建草壩六座每座銀四百五十餘兩通共銀一萬七千七百餘兩造具估冊一并呈詳臣覆核無異應動支高堰大工節省銀兩委闕照估價挑修建闕監工督催并原冊送部查核外相應具題奉

旨該部議奏 部議准覆奉

旨依議 十一月十二日總河張鵬翮題稱歸仁堤引河閘座等工程仰遵

聖謨動帑修浚次第告竣今年伏秋二汛黃水異漲高
於湖水迨霜降後黃水漸消臣行令道廳等官將臨
湖歸仁安仁閘壩堵塞蓄湖水盡行引河流至臨黃
祥符閘盈科開放今據報清水高過黃水一尺九寸
於十一月初七日開放湖水滔滔出黃河臣親往勘
視清水暢流沛然莫禦百姓聚觀莫不欣喜感頌
皇恩歡聲雷動此皆仰賴我

皇上聖謨獨斷指授方略

睿鑒高深時發帑金開浚歸仁湖導睢湖諸水刷黃日
益寬深宿挑等處民生得所淮泗上流水勢少減誠
天授之神智垂萬世之利賴者也謹將開放歸仁引
河出黃日期具疏題報奉

旨據奏歸仁引河開放清水暢流出黃知道了該部知
道

聖祖仁皇帝康熙四十二年二月初五日

上諭歸仁堤引河開放分洩洪澤湖水勢若黃水加長

恐清口水弱著將祥符閘下板堵閉草壩將五堡牯應酌量開放以助清水之勢 三月初三日

上諭高堰工程關係重大保安最為緊要朕今日乘舟由洪澤湖閱視見有殘缺石工以葦草鑲填倘遇水發危險堪虞閱至六壩見新修石壩堅固方慰朕懷其殘缺石工著即興修乘水未長之前完工以資捍禦 總

河張鵬翮遵

旨疾儼完竣以固堤岸

以上俱張文端治河書

又奉

上諭朕今見高家堰防險人員用候選縣丞經歷等微員不過例監書辦出身家產微薄倘有疎忽干係不小須於候選職銜稍大身家殷實者委其防險如此則彼知自愛身家又有選用之望自然盡心防險有裨工程

總河張鵬翮遵

旨選派職銜稍大每堡一員住工防守於桃汛日赴工

霜降後掣回

高堰山盱二廳
河工事宜冊

初四日

上諭清口西壩乘此水淺再加長數丈有益 初八日

上諭高家堰石工關係緊要必須嚴催早完

張文端
治河書

十一月內准徐道張弼奉

上諭洪澤湖風浪危險每致損壞船隻民命攸關著於

沿湖坡釘椿木以廣救濟 總河張鵬翮遵

旨於高堰山盱二處簽釘椿工

以下係高堰山盱
二廳河工事宜冊

聖祖仁皇帝康熙四十四年閏四月初一日

上諭石工完者准其先為銷算保固三年免其賠修

初十日

聖駕臨幸高家堰閱視工程

上諭朱廷植石工老堤頭轉灣處甚屬險要宜作速修

完 十一日

聖駕臨幸惠濟祠石工召總河張鵬翮及河官淮揚道張弼等又召大學士馬齊等跪於河干

上諭朕三十八年閱河爾等所跪之處俱屬黃水今清水暢流逼黃竟抵北岸僅成一線朕心甚為快然觀此

形勢朕之河工大成矣

互見運河

十月初四日

上諭諭工部方今海宇昇平惟以安阜黎元為急東南要務莫重於河防朕數經南巡指示修築方略凡以籌運道濟民生也自曩歲兩河先後衝決而黃流淤墊繼以高堰唐埂壩久決未塞而洪澤湖水直從決口旁洩以致淮水力弱黃水倒灌全河幾至潰壞于是分遣廷臣發帑金數百萬增築高堰盡閉六壩俾淮水全注清口又特築挑水壩以逼黃溜趨向北岸仍開浚陶莊引河以導黃北流然後黃水無倒灌之患四十二年以河

工漸可底績躬親臨視時高堰石工尚多未竣飭令迅
速修築又因仲莊開水勢湍急恐逼黃流倒灌清口隨
命閉仲莊閘改建楊家莊閘閘工既成今年春復往巡
閱比至高堰見石工仍未完固舊埽亦多朽塌諄諭河
臣張鵬翮謂水勢無常修防宜豫一有疎忽則前工盡
隳且甫奏安瀾旋報衝決天下其謂之何張鵬翮猶奏
稱堤工捍禦可以無虞迨伏汛大水驟發果衝決古溝
唐堧清水溝等處淮揚一路田畝被淹者甚衆今已嚴

飭堵塞決口刻期竣工朕屢親莅河干詳度形勢當水漲之時若高堰及運河減水壩不令開放則堤堰甚為危險若開壩宣洩則閭閻壟畝必致潦傷方春水涸民間盡皆播種一經夏水驟漲開壩放流而所播之種悉被淹沒朕心惻然殊為不忍使不設法導流俾水有所收束則瀕湖及下河民田究不免於水患朕再三籌畫宜於高堰三壩之下挑濬一河兩旁築堤束水入高郵邵伯諸湖湖外亦量築土堤不使漫溢其高郵減水壩

下亦挑濬一河兩旁築堤束水由串場河入白駒丁溪
草堰等河白駒等河淤淺之處并開濬深通俾之入海
如此則各壩所出之水不致有渙散衝流之害又洪澤
湖水勢大漲泗州盱眙等州縣俱被水災應於泗州一
帶受水之地亦酌量築堤收束毋令泛濫則所全於淮
安揚州鳳陽三郡民生者多矣此事原於河道無涉在
河官止知保護河道不復詳計民生朕惟民間田畝所
繫甚重宜圖萬全可久之策築堤束水行之北河業有

成效則施之南河當亦有濟應從何地築堤延袤若干
里需費幾何行令江南總督總漕總河江蘇巡撫會同
確勘詳議具奏爾部即遵諭行特諭 總河張鵬翮會
同總漕總督巡撫會勘估計於三滾水壩下挑河築
堤蔣家壩添建石閘水大開放循河歸入高郵諸湖
并請發帑遣官修築奉

旨依議著孫渣齊徐潮鐵圖黑中達爾花蔡毓茂前往
督修完工迄今開壩之水悉由壩下之河歸入高郵諸

湖由束堤壩下各引河歸海不致散漫淮揚二郡億兆生靈桑麻樂業莫不感頌

皇仁與天地不朽矣

聖祖仁皇帝康熙四十五年二月十五日河工効力知府陳九陞等賫到康熙四十五年正月二十日大學士馬齊西哈納張玉書陳廷敬學士阿錫担拉都渾赫壽二哥蔡升元王之樞奉

旨見今所議應築之堤應挑之河與漕運河道絕無關

涉特為淮揚所屬田畝不致淹沒有裨民生之故但高家堰堤岸甚屬緊要不可不嚴加防守去歲朕南巡閱河至高家堰立於堤上於衆官民前面諭張鵬翮高家堰堤岸甚屬緊要令石工尚有未完之處若不嚴加防守伏汎水漲之時必致衝決張鵬翮保奏以為斷然無虞去歲水大古溝唐堧清水溝等處俱被衝決今歲高家堰若不嚴加防守朕不能保其無衝決之患爾等繕寫諭旨著來奏河工事務陳九陞等賫去交與張鵬翮

是年月日又奉

上諭高家堰酌看險要之處再添建救生椿工五處需用錢糧著估計具奏 總河張鵬翮遵

旨估計具題奉

旨所需錢糧無多著於蘇州織造處取用

以上俱高堰山盱二廳河

工事
宜冊

桐柏縣西三十里胎簪山之陰有泉曰淮井即淮河發源處井口縱橫各七尺水深五六尺雖大旱不乾

蓋其泉眼三出昔人因之砌磚為井井上置亭其水
伏流東二十餘丈泉眼遂多水始羣出至桐柏縣繞
城北門而東有山曰桐柏淮水出其南昔禹導淮自
桐柏即此也水深五六寸至尺餘寬四五丈漸流成
渠矣又東二十餘里月河水入焉

月河發源泌陽縣南流合圍山諸水入於淮自淮
井以西凡山澗之水俱向西流入南陽歸漢江淮井
以東水皆東流注淮河桐柏縣之水有東西分流之

異也 淮瀆廟舊建於桐柏鎮西二十五里淮井鋪
漢延熹六年移建桐柏鎮東一里許明洪武中定各
神號稱東瀆大淮之神廟內古柏五株相傳漢時所
植康熙三十三年

御書靈瀆安瀾四字匾額遣官賫建

以下俱張文
端治河書

淮水又東過信陽州北

蒼叢云州在河南汝寧府西
南二百七十里長淮繞其後

泗水經其前為一州之形勝
泗水即水經所謂泗口水也

去州四十五里游河明

河洋河水入焉淮水至此深二三尺寬至六七十丈

其勢漸大

游河在州西五十里源出四望山流至出山店入於

淮

四望山在州西六十里極高峻登眺見數百里外

明河在州北九十里源出天木山白龍潭流至杜家

灣入於淮

天木山在州西北百二十里

明河即水經所云大木水

也今俗訛大為天或以木為目皆非

洋河在州東北六十里源出大埠關之西港東流入

淮

淮水又東過羅山縣北

蒼叢云在信陽州東一百二十里縣南百里有羅山隋因

山以名其縣有子路山有石門世傳子路所宿處淮水舊自確山縣南流入羅山正陽二縣界元和志云

淮水在朗山縣南一百二十里是也今不入其界朗山即今確山河南通志云淮水在真陽縣南九十里

經信陽州流入潁水界 去縣二十里 潑河 灤清河 月兒灣 河竹

竿河水入焉

潑河源出隨州黃土山為黃土河經信陽州會九曲

河北流抱州城至縣西北六十里入淮九曲河即九

渡河源出信陽州雞翅山

雞翅山即雞頭山在信陽州南七十里

灤清河今名灤水澗在縣北二十里入於淮

月兒灣河在縣東北三十里源出掘山北流入於淮

竹竿河在縣東北三十里會小黃河水北流入於淮

小黃河源出靈山流繞縣城南門東入竹竿河

靈山在信

陽州東南六十里跨羅山縣境方輿勝覽云視衆山最高每雲起覆頂天必雨

淮水又東過息縣南

蒼叢云在汝寧府西北九十里縣境濮山獨峙淮汝交流縣西

北有珉玉坑舊出珉玉其色潔白隋時置官采之唐時為淮水所沒開元中淮水東移坑重出焉後復沒於淮宋紹興十一年與金人議和以淮水為界也去縣四里澇河谷河泥河

閭河營河清水港水入焉

潁河在縣北十里下流東南為葛陂達於淮

葛陂在縣東南

三十里即費長
房投杖化龍處

谷河在縣東南四十里源出堅斧堰東流達於淮

泥河在縣東南四十五里源出萬安塘東流入淮

閭河在縣東北九十里源出確山縣高黃陂東流達
於淮

營河在縣東北一百五十里源出汝河東南達於淮

清水港在縣南三里源出汝陽牛團塘東流入淮

淮水又東過光山縣北

蒼叢云在汝寧府西四十里縣北八十里有弋陽山仰凌

碧落俯映長淮每有浮耀如玉蘊於山又名浮光山中有濮公洞俗名濮公山相傳濮公煉丹於此光浮於天州邑皆以此名去縣九十里寨河水入焉

寨河在縣北二十里合清流河北入淮清流河在縣

西四十五里

寨河殆即水經注所謂柴水也柴與寨聲相近

淮水又東過光州北

蒼叢云在汝寧府東南二百七十里車谷南躡而接嶺黃河東

注而匯淮潢橋門上有鎮淮樓宋建淮河內有雲均亭皆古蹟也

去州三十里小黃

河水入焉

小黃河源出麻城縣北九十里分水嶺經光山縣東至光州西北流貫城東出會恨溝入淮按水經注黃水出黃武山東北流木陵關水注之今俗稱小黃河州誌黃加水作潢非

淮水又東過固始縣北潁州南

蒼叢云固始縣在光州東一百四十里縣

東南四十里有茹陂後漢末揚州刺史劉馥所築為耕屯之利其後鄧艾等嘗修治之今故址僅存縣南百里青峰嶺下出水名梅山河東流入淮潁州在江南鳳陽府西四百四十里南一百二十里有金黃

嶺淮水北岸近朱臯鎮汝水入馬州去淮水源自桐柏東過信陽又東過潁州之褒信汝水自西北來入馬又東過下蔡潁水從西北來入馬又東過壽春有淝水從東南來入馬州西二里有西湖歐陽永叔嘗築室其上

去固始北七十里潁州南一百二十里潁河史

河汝河谷河水入馬

潁河一名白鷺河在固始縣西五十里源出麻城縣

分水嶺東流入固始會春河至期思鎮達於淮

白鷺
今作

白露

史河在固始縣東三十里源出商城縣東流入固始

會石漕河曲河至臨水鎮達於淮石漕河在固始縣南四十五里源出大蘇山曲河在固始縣西十五里源出斛山東北流至東曲里入史河設有閘壩以灌

田 大蘇山在商城縣東四十里世傳蘇真人升仙處西南抵六安東抵霍邱周圍約五百里斛山在商

城光山二縣間上廣下狹形方似斛

汝河在潁州南一百里入淮按汝水源出汝州天息山東南入西平徑上蔡汝陽新蔡以達於淮元季水溢為害自舞陽之渦河截其流約水東注因陞蔡州

為汝寧府而西平雲莊遂平馬鞍諸山水仍合流古
渠至潁州入淮

谷河在潁州南七十里上源莫詳由新蔡入境經黑
塔坡東南過老軍屯又東過楊宅橋繞七里岡北為
崇灣匯於中邨岡南至水臺西入淮

淮水又東過霍邱縣北潁上縣南

蒼叢云霍邱縣在
鳳陽府西南三百

一十里淮河渡處有安風津即水經之安豐津因縣
名也南北朝為安豐縣隋改霍邱 潁上縣在鳳陽
府西三百一十里西南與霍邱分界又東三十五里
與壽州入界潁水在縣南門外亦曰沙河東南流至

正陽鎮入淮謂之潁口即春秋之潁尾也鎮在縣東南七十里淮水之西去霍邱北四十

五里潁上南二十五里澧河東河清河潤河潁河水

入焉

澧河在霍邱縣西十里源出棗木河東北流入淮

東河在霍邱縣東五十里源自六安北東流合澧河

水入淮澧河在霍邱縣東南二十五里源自六安香

和嶺分小河灣東流入東河按澧河澧河即水經

之窮水也窮音戎並聲相近字隨讀轉豐與戎二水

本出一源後因塘堰變遷遂分而命之而各加以水

耳

營叢云江南通志載有澧河又有戎河又有豐水澧河在縣西十里發源棗木河豐水在縣西南十

里源出窮谷舊名窮水後改今名按水經東北左會潤水入東北窮水入焉注云水出安豐縣似當從豐不當從澧霍邱形勝曰澨澨如游龍探水則澨澨又似為一水也

清河在潁上縣西南六十里漕口鎮南流入淮

潤河有大小潤河大潤河源出潁州土坡地泉及諸

坡積流成河東過磚橋受小潤河水出椒坡至潁上

縣漕口鎮過靈臺入淮小潤河出潁州蠶坊以東溝

澗積水成河東流至磚橋東入大潤河

潁河亦名沙河源出登封縣乾陽山東南過陳州合
洧水又東南過南頓合潁水又東南徑潁州至潁上


縣東門外東南流入淮汝水發源天息山者自元季

於舞陽截斷南流亦東歸於潁河

蒼叢云州志潁河在州北發源自乾

陽山至小室西華縣東滙徐南頓明洪武初黃河自通許之西支分陳州高水入南頓混潁東流項城趙家渡潁州境澎湃乳香臺東過沈丘楊橋繞西古城折而東北為長灣又折而南為私擺渡經王菲鋪繞北城門外依黃霸堆而東合舊黃河過留陵出港口經甘城至正陽入淮黃河自周家口分界經州三里

灣東流至壽州正陽鎮注淮正統十二年上流
淤塞惟西華境一支入潁合流下達於淮泗



行水金鑑卷六十九